

DIENIFFER SABRINA EDI PAULINO EVELYN GOMES RAFAEL LIMA

AGENDA MÉDICA MÓVEL

FRANCA 2017

Project charter – TCC Uni-FACEF

Nome do Projeto	Aluno(s)	Orientador	24/09/2017
AGENDA MÉDICA	Dieniffer Sabrina	Carlos Algart	
MÓVEL	Edi Paulino		
IVIOVEL	Evelyn Gomes		
	Rafaeml Lima		

Problema

O cidadão agenda consultas para passar por um médico de uma determinada especialidade e posteriormente necessita de recuperar informações do agendamento, pois muitos se esquecem das consultas, trazendo, portanto alguns prejuízos para a Prefeitura de Franca.

Justificativa

A importância deste projeto se dá devido à dificuldade do cidadão lembrar-se dos horários de consultas e garantir melhor controle e acompanhamento destas consultas por um sistema prático de notificações.

Objetivo

O objetivo do projeto é atender a priori os cidadãos da cidade de Franca fazendo com que o controle de faltas seja minimizado e com isso minimizar os custos gerados a prefeitura. Outro fator importante é identificar erros ocasionados por terceiros e auxiliar na tomada de decisão.

A resolução se dará a partir de software implementado em aplicativo mobile para a coleta de dados e retorno da consulta ao usuário final, notificando-o da data e local agendado para a consulta. O alerta de notificação acontecerá em dois tempos, um realizado 10 dias antes da consulta e o outro no dia da consulta.

Prazo: 2 meses	Custo: A duração do projeto será de dois meses, sem fins lucrativos.	
Premissas ✓ Ionic 3; ✓ Angular 4; ✓ Node JS 6.10; ✓ CSS 3; ✓ HTML 5;	Restrições ✓ Aplicabilidade em campo.	

Escopo Macro

- ✓ A EAP será dividida em 6 etapas sendo elas:
- ✓ Introdução;
- ✓ Metodologia;
- ✓ Codificação;
- ✓ Resultados;
- ✓ Considerações Finais;
- ✓ Revisões

Identificação Riscos


- ✓ Prazo;
- ✓ Domínio da linguagem;
- ✓ Integração dos dados com o aplicativo.

Apêndices		
✓ Apêndice A: EAP –	Estrutura Analítica do Projeto;	
✓ Apêndice B: Cronog	grama	
Aprovações:		
Orientador	Aluno	Aluno
Carlos Algart	Dieniffer Sabrina	Edi Paulino
Aluno	Aluno	
Evelyn Gomes	Rafael Lima	

APÊNDICE A - EAP — Estrutura Analítica do Projeto

Abaixo a representação do cronograma do projeto e os passos a serem concretizados.

Apêndice 1. EAP



APÊNDICE B – Cronograma

Abaixo a representação do cronograma do projeto e os passos a serem concretizados.

Apêndice 2. Cronograma do projeto

Cronograma do Projeto HACKTHON AGENDA MÉDICA MÓVEL										
	Set (0	Out						
	3	4	5	1	3					
1 Introdução										
1.1 Definição do Problema										
1.2 Justificativa										
1.3 Objetivos	Χ	Х								
2 Metodologia		Х	Χ	Χ	Χ					
2.1 Documento de Requisitos		Х								
2.1.1 Proposta de Negócios										
2.1.2 BPMN		Х	Χ							
2.1.3 Requisitos Funcionais/Não Funcionais		Х								
2.1.4 Diagrama de Casos de Uso		Х	Χ							
2.1.5 Especificação dos Casos de Uso		Х								
2.1.6 UML		Х								
2.2 Protótipo das Interfaces			Χ	Χ	Х					
2.2.1 Telas Sistema Mobile			Χ	Χ	Х					
4 Codificação			Χ	Χ	Х					
4.1 Mobile			Χ	Χ	Х					
5 Resultados	Х	Х	Χ	Χ	Х					
5.1. Documentação	Х	Х	Χ	Χ	Х					
5.2 Análise dos Resultados					Х					
6 Considerações Finais					Х					
6.1 Testes					Х					
7 Revisões					Х					
7.1 Revisões gerais do texto					Х					
* unidade de medida: semanas										